




































Opinnäytetyö 63 sivua, joista liitteitä 6 sivua 
Toukokuu 2018 
Puun käyttö siltojen päärakennusmateriaalina on ollut vähäistä Suomessa ja vasta viime 
vuosina sen käyttöä on alettu lisäämään. Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdy-
tään yleisimpiin puusiltatyyppeihin sekä puun käyttöön siltarakentamisessa ja niille ase-
tettuihin vaatimuksiin.  
 
Tämän työn tilaaja, Graniittirakennus Kallio Oy, rakensi Espoon Matinkylään yksiauk-
koisen liimapuupalkkisillan, jonka kansirakenteena toimi 75 mm kertopuulevy. Kerto-
puuta ei ole aikaisemmin käytetty Suomessa sillan kannen rakenteena. Silta toimii kevyen 
liikenteen siltana, ja sillä on kokonaispituutta 21,6 m ja sen hyötyleveys on 4,0 m. Tässä 
työssä dokumentoitiin Matinpuronsillan rakennusvaiheet ja selvitettiin rakentamisen kan-
nalta ongelmallisimmat työvaiheet. Ratkaisuna näihin laadittiin yksityiskohtainen asen-
nus- ja kasausohje yksiaukkoiselle liimapuupalkkisillalle. Opinnäytetyössä on myös 
haastateltu Matinpuronsillan suunnittelijoita siltaratkaisuun päätymisestä ja sen ongelma-
kohdista.  
 
Matinpuron silta rakennettiin erillisellä työmaa-alueella, minkä jälkeen se kuljetettiin ki-
lometrin päähän sillan lopulliselle paikalle. Kaiteet ja pintakerrokset tehtiin valmiiksi 
vasta sillan ollessa oikealla paikallaan. Sillan suurimpia ongelmia kasausvaiheessa olivat 
palkkien saaminen oikeaan korkoon, kannen ruuvaus paikalleen ja se, ettei rakenteiden 
toleranssiheittoja ollut otettu riittävästi huomioon suunniteltaessa.  
 
Matinpuronsillan lopullinen kokonaishinta oli hieman yli 200 000 €. Sillan suurin osa-
kustannus tuli kaiteista jotka, maksoivat kolmanneksen koko sillan hinnasta. Suurimpana 
yksittäisenä yllätyksenä oli aurausparrujen hinta, joka oli yli neljäkymmentä euroa met-
riltä. Vastaavanlaisen sillan rakentaminen tulevaisuudessa kannattaa tehdä suoraan pai-
koilleen kasattuna, mikäli ympäristö sen sallii. 
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Bachelor's thesis 63 pages, appendices 6 pages 
May 2018 
This thesis was made for Graniittirakennus Kallio Ltd. Use of wood in building bridges 
has been low but lately there have been signs that it is increasing. The theoretical part of 
this thesis focuses on the most common bridge types, what kind of wood is used in build-
ing bridges and the requirements set for the materials.  
 
Graniittirakennus Kallio Ltd built a single span laminated beam bridge in Matinkylä, Es-
poo. The deck of the bridge was made of two pieces of 75 mm LVL slabs. The bridge is 
a pedestrian bridge and its overall lenght is 21,6 meters. Use of the LVL slabs on bridge 
decks is very rare and in Finland it has never been used before. In this thesis, the building 
phases of the bridge were documented to help building of similar bridges. 
 
Matinpuronsilta was built one kilometer away from its final place and when it was ready 
it was transferred to a separate site. Getting the laminated beams on the right level and 
screwing the deck in place caused some problems, and not enough attention was paid to 
tolerances in the planning stage. The total price of Matinpuronsilta was a bit over 200 000 
€. One third of the bridge price went to the railings and one big surprise was the price of 
plowing covers which was over 40 € per meter. Building a similar kind of bridge in the 
future would be easier if construction was done in the final place, provided that the envi-
ronment allows it. 
 
As result of this thesis, a guide for building a glulam bridge was produced.  
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LVL Laminated veneer lumber, viilupuu 




Käyttöluokka Lujuusarvojen jaottelua, sekä määritellyissä ympäristöolosuh-







Suomessa puusiltojen rakentaminen voitaisiin moninkertaistaa muista Pohjoismaista saa-
tujen kokemusten perusteella, sillä niillä on todettu olevan erittäin kilpailukykyinen elin-
kaarikustannus muihin materiaaleihin verrattuna. Ruotsissa ja Norjassa puusiltojen raken-
taminen on huomattavasti yleisempää verrattuna Suomeen. (Puuinfo, puusillat 2017.)  
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena tutkia puun hyviä ja huonoja puolia sen ollessa 
päärakennusmateriaalina silloissa, sekä tarkastella yleisimpiä puusiltatyyppejä, rakenteita 
sekä niille asetettuja vaatimuksia. Opinnäytetyössä tutustutaan Espoon Matinkylään ra-
kennettavaan Matinpuronsiltaan, josta tehdään raportointi Graniittirakennus Kallio Oy:lle 
sillan eri rakennusvaiheista sekä pohditaan mahdollisia parannusehdotuksia tulevaisuutta 
varten. Siltä pohjalta laaditaan myös ns. kasausohje vastaavanlaiselle sillalle paikoilleen 
kasattuna sekä erikseen kasattuna. Työssä keskitytään sillan puurakenteiden kasausvai-
heisiin. 
 
Matinpuronsilta on ensimmäinen Suomeen rakennettava yksiaukkoinen liimapuupalkki-
silta, jossa käytetään kansimateriaalina 75 mm Kerto-Q kertopuulevyä. Sillan ainutlaa-
tuisuuden takia sillan kasaamisen eri vaiheista tarvitsee saada lisätietoja kehitysideoita 
mahdollisten vastaavanlaisten siltojen rakentamista varten. 
 
Ensimmäiseksi työssä käsitellään siltojen päärakennusmateriaaleja sekä yleisimpiä silta-
tyyppejä, jonka jälkeen keskitytään enemmän puurakentamiseen silloissa ja niille asetet-
tuihin vaatimuksiin. Näiden tarkoituksena on pohjustaa puun käyttöä siltarakentamisessa, 
jonka jälkeen siirrytään tutkimaan Matinpuronsillan eri rakennusvaiheita. Lopulta mieti-





2 SILLAT SUOMESSA 
 
 
Tässä osiossa käydään läpi Suomen siltojen eri päärakennusmateriaaleja ja tarkastellaan 




Suomen maanteillä on tällä hetkellä noin 14 200 siltaa (ELY-keskus, sillat 2017). Ylei-
simpänä päärakennusmateriaalina silloissa on käytetty teräsbetonia mitä on käytetty noin 
59 % Suomen silloissa. Muita silloissa käytettyjä materiaaleja ovat teräs 6 %, puu 4% ja 
kivi 1 %, mitkä ovat selvästi harvinaisempi kuin teräsbetoni (kuvio 1).  
 
 
KUVIO 1. Siltojen lukumäärän jakauma päärakennusmateriaaleittain (Liikenneviraston sillat 2016, 45) 
 
 
Teräsbetoni on edullisuutensa ja monipuolisuuden takia noussut siltojen käytetyimmäksi 
rakennusmateriaaliksi. Lähes jokaisessa sillassa on ainakin alusrakenteet tehty betonista. 
Betoni itsessään on painava materiaali, jossa on pieni vetolujuus ja suuri puristuslujuus. 
Sille tulevaa vetolujuutta saadaan pienennettyä lisäämällä raudoitusta tai jännittämällä 
rakenne teräksellä. Koko silta tai osa siitä voidaan myös rakentaa teräsbetonielementeistä. 
(Liikennevirasto, sillat ja ympäristö 2013, 91-92.) 
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Pitkien jännemittojen silloissa käytetään usein materiaalina terästä suuren lujuutensa ja 
suhteellisen keveytensä takia. Teräkselle on ominaista yhtä suuri veto- ja puristuslujuus, 
joka lisää teräksen käyttöä eri tavoin rasitetuissa rakenteissa. Teräs on ruostesuojattava 
maalaamalla huonon korroosioherkkyyden takia tai käytettävä säänkestävää terästä. Maa-
laaminen toisaalta tuo sillan ulkonäköön liittyvän edun, jolloin väri pystytään valitseman 
oman halun mukaan. (Liikennevirasto, sillat ja ympäristö 2013, 93.) 
 
Kiven käyttö sillan päärakennusmateriaalina on jäänyt nykyään lopullisesti sen korkean 
hinnan ja pienen vetolujuuden takia. Tämän vuoksi kivisilloissa käytetään holviraken-
netta, jossa syntyy vain puristusjännitystä. Kivi on myös erittäin työläs vaativa materiaali 
työstettävyyden suhteen, mikä on myös osa syy sen vähäiseen käyttöön. (Liikennevirasto, 
Sillat ja ympäristö 2013, 95.) Historiallisissa kohteissa kiven käyttöä kuitenkin vielä jon-




KUVA 1. Kannusilta, Espoo (Palin Granit 2017)  
 
 
Suomessa puu oli 1800-luvulta aina 1900-luvun alkuun asti suosituin rakennusmateriaali 
suurten siltojen rakentamisessa yhdessä luonnonkiven kanssa. 1920-1930 noin 70 % val-
tion haltuun ottamista silloista oli puisia ja vuonna 1927 Suomessa rakennettiin vielä 40 
puusiltaa vuodessa. (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 3.) 1930-luvulta eteenpäin teräsbetonin 
ja jännitetyn betonin käyttö silloissa syrjäytti nopeasti puun päärakennusmateriaalina. 
Puuta käytettiin vielä jonkin verran 1960-1980 luvuilla kevyenliikenteensilloissa, mutta 
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sen käyttö pienentyi hiljalleen, eikä sitä nykypäivänä käytetä enää kovinkaan paljoa. (Lii-
kenneviraston sillat 2016, 40.) Puun käyttämiselle päärakennusmateriaalina ei näy vielä 




Puun keveyden ansiosta puusillat voidaan valmistaa tehtaalla suurilta osin, kuljettaa ja 
asentaa osina sekä lohkoina paikoilleen kohteessa. Puun ominaisuudet mahdollistavat 
asennuksen hankaliin ylityksiin, sillä sillan kannen asennus onnistuu jopa yhdessä osassa. 
Puussa käytetyt liitostekniikat ovat yksinkertaisia ja ne nopeuttavat osien asennusta, sekä 
helpottavat talvirakentamista. Asennuksen jälkeen puusilta on vesieristystä ja pinnoitusta 
vaille valmis liikenteelle. (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 3.) Puu ei myöskään vaadi mitään 
massiivia perustuksia ja se on siitä huolimatta erittäin kantokykyinen (Puuinfo, Puusilta 
maisemassa 2017). Nykyään puusiltojen kannatinrakenteina käytetään lähes aina kylläs-
tettyjä liimapuupalkkeja (Liikennevirasto, sillat ja ympäristö 2013, 94). 
 
Puuta on myös ollut aina helppo saada Suomesta. Se on ollut tuttu materiaali aina ja sen 
työstettävyys ja lyhyt rakennusaika jokaisessa sääolosuhteissa on hyvä. Lisäksi puun lu-
juus/paino-suhde on lähes samaa luokkaa teräksen kanssa. Puun huonoja puolia ovat la-
hoaminen, halkeilu, herkkyys kosteutta ja auringon säteilyä kohtaan sekä heikko kestä-
vyys mekaanista kulutusta vastaan. (Liikennevirasto, sillat ja ympäristö 2013, 94.)  
KUVIO 2. Varsinaisten siltojen päällysrakenteen ikäjakauma päärakennusmateriaaleittain, kpl (Liikenneviraston, sil-
lat 2016, 40) 
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Puu on myös joustava ja erittäin kaunis materiaali, esimerkkinä Leonardo da Vinci-silta 
Norjassa (kuva 2). Rohkeampia muotoja saa tehtyä käyttämällä esimerkiksi liimapuukaa-
ria sekä riippu- tai tukiansaita. Näin siltoihin saadaan parempi ulkonäkö kuin käyttämällä 
vain suoraa palkkia. (Liikennevirasto, sillat ja ympäristö 2013, 94) 
 
 
KUVA 2. Leonardo da Vinci silta Norjassa (North Coast Cafe 2012) 
 
 
Puun käytöstä silloissa on saatu erittäin hyviä kokemuksia muissa Pohjoismaissa. Se on 
uusiutuva materiaali ja puu on rakennus- ja elinkaarikustannuksiltaan kilpailukykyinen. 
(Puuinfo, puusiltaesite 2017, 7.) Hyvin suunnitellun ja rakennetun puusillan kestävyys on 
verrattavissa betonisiltaan. Puusillat suunnitellaan kestämään 50 vuotta, mutta säännölli-
sillä tarkastuksilla sillalle saadaan useita lisävuosia. Pintarakenteiden tarkastuksia ja kor-
jauksia suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein. (Puuinfo, Puusilta maisemassa 
2017.) Muissa pohjoismaissa puun käyttö silloissa on huomattavasti yleisempää. Esimer-
kiksi Norjassa rakennettavista silloista noin 10 % on puusiltoja ja Ruotsissa noin 20 %.  
Suomessa on noin 900 puurakenteista siltaa ja vuosina 2010–2014 rakennettiin Suomeen 





Suomessa puusiltojen vähäisen rakentamisen syinä ovat usein tilaajien ennakkoluulot 
puuta kohtaan. Isoissa hankkeissa halutaan usein riskittömiä standardiratkaisuja, mikä 
johtaa useimmiten betonisillan valintaan.  Ne mielletään kestävyydeltään, hinnaltaan ja 
käyttöiältään usein puusiltaa paremmaksi vaihtoehdoksi, vaikka näin ei aina ole. (Puu-
info, Puusillat markkinoille, 2013.)  
 
Espoon kaupungilla on käynnissä ohjelma, jolla edistetään puurakentamista. Espooseen 
on rakennettu lähivuosina yhdestä kolmeen siltaa vuodessa ja vuoden 2017 aikana oli 
toteutuksessa jopa kuusi siltaa. Puusillat on pääasiassa rakennettu puistoraiteille, ulkoilu-
reiteille tai pienien vesistöjen ylitykseen. Etuna on pidetty niiden nopeaa asennettavuutta. 
(Puuinfo, Puusillat markkinoille, 2013.) Myös Tampereen kaupunki on tehnyt laajan puu-
rakentamisen yhteistyösopimuksen Tampereen teknillisen yliopiston, työ- ja elinkeino-
ministeriön, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa 
vuonna 2014. Tavoitteena tällä sopimuksella on edistää erityisesti Tampereella puuraken-
tamista ja vähähiilisyyteen tähtäävää energia ja resurssitehokasta rakentamista sekä puun 
laaja-alaista käyttöä. (Tampere.fi, Tampere mukaan puurakentamisen yhteystyöhön, 
2014.) Tästä hyvänä esimerkkinä on Suomen suurimmaksi puukaupunkiympäristöksi ra-
kentuva Vuoreksen alue, jossa puuta on käytetty myös silloissa (kuva 3). 
 
 







Kolmannessa kappaleessa käydään läpi yleisimpiä puusiltatyyppejä. Puusillan tyyppi va-




Puusiltatyyppejä löytyy useita eri näköisiä, kokoisia ja puun joustavat ominaisuudet mah-




Palkkisilta on yleisimmin käytetty siltarakenne, jonka kantava rakenne muodostuu pi-
tuussuuntaisista liimapuupalkeista, jonka päälle kansirakenne tehdään (kuva 4). Talou-
dellisimpina käyttöalueina pidetään 4,0–20 m jännevälejä ajoneuvoliikenteen silloissa ja 
3,0–30 m kevyenliikenteen silloissa. (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 4.) 
 
 
KUVA 4. Palkkisilta (Versowood puusillat 2017) 
 
 
Palkkisiltoja on muutamaa eri tyyppiä: palkkisilta, jatkuva palkkisilta sekä ulokepalkki-




Kuva 5 Eri tyyppisiä palkkisiltoja. (Torsti.pp, palkkisillat) 
 
 
Palkkisillan tavanomaisimmassa tyypissä palkki on tuettu molemmista päistä ja se kantaa 
silta-aukon yli.  Jatkuvassa palkkisillassa kansi jatkuu yhtenäisenä useamman aukon yli. 
Ulokepalkkisillassa palkki jätetään tukematta päistä ja se tuetaan varrestaan niin, että pal-




Ansassiltarakenne oli yleinen ennen liimapuun tuloa. Siinä ylä- tai alapuolella oleva vino 
ansas tukee sillankantta. Sillan alikulkukorkeuden ollessa tarpeeksi iso on edullisempaa 
tehdä tukiansassilta, jossa itse ansas sijaitsee sillankannen alapuolella, kun taas sillan ali-
kulkukorkeuden ollessa liian pieni on järkevämpää tehdä sillankannen yläpuolelle riip-
puansas, mikä kannattaa kantta. (Torsti.pp, palkkisillat.) Nykyään ansassiltaa käytetään 









Riippuansassiltaa käytettään poikittaisjäykkyytensä ansiosta yleensä suhteellisen kapeilla 
silloilla, joiden pituus on noin 15-50 m (kuva 7) (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 4). 
 
 






Kaaren muotoon liimattu liimapuu on kaarisillan kantava rakenne ja kaarisillan jänne-
mitta voi olla jopa yli 100 m. Kaaren muodossa olevia liimapuita voi olla kaksi tai use-
ampia (kuva 8). Liimapuut voivat leikata kansilinjan osittain tai olla myös kokonaan kan-
nen yläpuolella. (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 4.) 
 
 







 Muut sillat 
 
Liittorakennesillat ovat puusiltojen uusinta tekniikkaa. Kyseisessä siltatyypissä puupalkit 
ja betonikansi liitetään erikoistartunta-elinten välityksellä yhdessä toimivaksi raken-
teeksi. (Puuinfo, puusiltaesite 2017, 4.)  
 
Katettu silta sopii erinomaisesti kevyen liikenteen käyttöön (kuva 9). Niissä yleisin ra-
kennetyyppi on ristikkosilta, missä ristikon alapaarteen varassa on ajorata ja yläpaarteen 
varassa katto. Jännemitaltaan katetut sillat voivat olla jopa 100 m pitkiä. (Puuinfo, puu-
siltaesite 2017, 4.) 
 
 
KUVA 9. Katettu Poukkasilta (Wikipedia, Poukkasilta) 
 
 
 Versowood tyyppihyväksytyt sillat 
 
Suomalaiselta sahatavaran tuottajalta ja jalostajalta Versowoodilta löytyy puisia tyyppi-
hyväksyttyjä siltoja, jotka soveltuvat suoraan tiesilloiksi ja valtionavustusta saaviksi yk-
sityistiesilloiksi. Sillat on suunniteltu eurokoodien mukaisesti poikittaisjännitettyinä ja 
niistä löytyy valmiit suunnitelmat puisen kansirakenteen osalta. (Versowood, Tyyppihy-




Sillat tai siltaelementit toimitetaan tilaajan kanssa sovitussa valmiusasteessa ja jopa yli 
30 m pitkät puusillat voidaan valmistaa täysin valmiiksi tehtaalla ja nostaa suoraan val-
miille perustuksille. (Versowood, Tyyppihyväksytyt sillat 2017.) 
 
Ajoneuvoliikenteenpalkkisilta on suunniteltu käyttöluokassa kaksi (kuva 10). Sen hyö-
tyleveydet ovat 4,0–9,0 m ja vakioleveydet 4,5 m ja 6,5 m. Sillalta löytyy jännemittaa 
kuudesta metristä aina 32 metriin kahden metrin jaolla. Päällyste on 30 mm asfaltti tai 
puu ja kaiteet ovat H2-törmäyskestävyysluokan teräskaiteita. (Versowood, Tyyppihyväk-
sytyt sillat 2017.) 
 
 
KUVA 10. Versowoodin tyyppihyväksytty ajoneuvoliikenteen palkkisilta (Versowood, tyyppihyväksytyt sillat 2017) 
 
 
Ajoneuvoliikenteen laattasilta on suunniteltu käyttöluokissa 2 ja 3 (kuva 11). Hyötyle-
veys voidaan valita vapaasti haluttuun leveyteen, jolloin leveys oltava ≥3,0 m ja jänne-
mittaa on saatavana 6,0–30,0 m kahden metrin jaolla.  Päällystys voidaan tehdä 30 mm 
KBVA, 35 mm asfalttibetonilla tai puupinnoituksella. Sillan kaiteet ovat H2-luokan te-





KUVA 11. Versowoodin tyyppihyväksytty ajoneuvoliikenteen laattasilta (Versowood, tyyppihyväksytyt sillat 2017) 
 
 
Kevyenliikenteenpalkkisilta on suunniteltu käyttöluokissa 2 ja 3 ja se täyttää värähtelyn 
osalta siltaluokat 3 ja 4 (kuva 12). Hyötyleveyttä sillalla on 3,0–5,0 m puolen metrin ja-
olla. Kevyenliikenteen siltaa saa hieman pidemmällä jännemitalla kuin laatta- ja palkki-
siltaa, sillä sen jännemitta on maksimissaan 38 m ja minimissään 6,0 m. Päällysteenä on 
puupinnoitus tai 30 mm KBVA ja kaiteena toimii puukaide, joka on mitoitettu 5 kN tör-
mäyskuormalla. (Versowood, Tyyppihyväksytyt sillat 2017.) 
 
 
KUVA 12. Versowoodin tyyppihyväksytty kevyenliikenteen silta (Versowood, tyyppihyväksytyt sillat 2017) 
 
 
Alkuvuodesta 2017 Liikennevirasto myönsi Versowoodille Hyvä idea -tunnustuksen ele-
menttityyppisiltojen kehitystyöstä (Puuinfo, Puusilta maisemassa 2017). 
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3.2 Puusiltojen materiaalivaatimukset 
 
Puusiltojen suunnittelussa käytetään jokaisen tuotteen standardien koetuloksista saatuja 




Puurakenteet jaotellaan käyttöluokkiin 1-3. Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu lu-
juusarvojen jaottelua varten sekä määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodon-
muutoksien laskemista varten. (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 14.) 
 
Käyttöluokassa 1 materiaalien kosteus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ilman suhteellinen 
kosteus on yli 65% vain satunnaisina viikkoina vuodessa. Tähän luokkaan kuuluu puura-
kenne, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavanlaisissa olosuhteissa. Myös lämpö-
eristekerroksessa olevat palkit ja rakenteet, joiden vetopuoli on lämpöeristeen sisällä, lue-
taan käyttöluokkaan 1. (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 14.) 
 
Käyttöluokassa 2 materiaalien kosteus on lämpötilaa 20 °C vastaava ja ilman suhteellinen 
kosteus on yli 85% vain satunnaisina viikkoina vuodessa. Siihen luetaan puurakenteet, 
jotka ovat kuivassa ulkoilmassa, joka on hyvin tuuletettu ja kastuminen on hyvin suojattu. 
(Puurakenteiden suunnittelu 2013, 14.) 
 
Käyttöluokassa 3 ilmasto-olosuhteet ovat vaativammat kuin luokassa 2. Tähän luokkaan 
kuuluu säälle alttiit, kosteassa tilassa tai veden välittömän vaikutuksen alaisena olevat 
puurakenteet, kuten liimapuiset elementtikannet, puukaiteet ja suojaamattomat syrjälank-
kukaiteet. (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 14.) 
 
Siltojen puurakenteet ovat 2 ja 3 käyttöluokassa. Kreosootilla kyllästettyä puuta voidaan 
käyttää ulkoilmassa suojaamattomanakin käyttöluokassa 2. 100-vuoden suunnittelukäyt-
töiän käyttöluokassa 2 vaaditaan, että kuvan 13a reunimmaisia palkkeja suojaavan kansi-
ulokkeen pituus on > h tai että palkin ulkopinta suojataan rakenteellisesti esim. helposti 
vaihdettavalla liimapuulevyllä kuvan 13b periaatteella (kuva 13). (Puurakenteiden suun-










Sahatavaralle on asetettu standardien SFS-EN 14081-1, sekä SFS-EN mukaisia vaatimuk-
sia ja sormijatkosten osalta on noudatettava SFS-EN 385 standardin vaatimuksia. Siltojen 
kantavissa rakenteissa on käytettävä vähintään lujuusluokan C30 sahatavaraa ja sekun-
däärirakenteissa on oltava C24 sahatavaraa. (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 20.) 
Yleisimmin käytettyjen sahatavara luokkien lujuusluokkia vastaavat ominais- ja jäyk-
kyyslujuudet löytyvät taulukosta 1.  
 
Taulukko 1 Yleisimmin käytettyjen sahatavaroiden ja LVL-tuotteiden materiaaliominaisuudet (Puurakenteiden suun-








Liimapuu on lamelleista liimaamalla valmistettu rakenteellinen puutuote (kuva 14). Siinä 
on aina vähintään kaksi enintään 45 mm paksua sahatavaralamellia, joiden syysuunta on 
liimapuun pituussuuntainen (Puuinfo, Liimapuu 2017). 
 
 
Kuva 14. Esimerkkejä liimatuista sahatavaratuotteista (Puuinfo, Liimapuu 2017) 
 
 
Liimapuuta käytetään siltojen päämateriaalina ja siitä pystytään tekemään niin ajoneuvo-
, että kevyenliikenteen siltoja. Liimapuu on edullinen valinta tehtäessä alle 20 m maan-
tiesiltoja, sillä se olosuhteista riippuen noin 20-30 % edullisempi kuin tehtäessä silta be-
tonista. (Puuinfo, Puusillat 2017.) 
 
Liimapuuta käyttäessä sillan rakenteena sen tulee olla painekyllästettyä mäntyä ja sen 
tulee täyttää standardien SFS-EN 14080 ja SFS-EN 386 asettamat vaatimukset. Suomessa 
nykyään valmistettu CE-hyväksytty liimapuu on lujuusluokaltaan GL30, jonka materiaa-
liominaisuudet löytyvät taulukosta 2. Liimapuulle on annettu myös viitteelliset maksimi-




Taulukko 2 Suomessa valmistetun liimapuun GL30 materiaaliominaisuudet verrattuna GL32 standardilujuusluokkaan 






 Viilupuu (LVL) 
 
Viilupuulle on asetettu standardien EN 14374 ja EN14279 mukaiset vaatimukset käytet-
täessä sitä sillan puurakenteena. Viilupuu on vähintään viidestä 6 millimetriä paksusta 
tuotteen pituussuunnassa yhdensuuntaisesti tai ristikkäin liimatuista lamelleista koostuva 
puutuote. Yleisimpiä viilupuutuotteita on Kerto-S, T ja Q. Kerto-S ja -T tuotteissa kaik-
kien viilujen syysunta on sama, kun taas kerto-Q tuotteessa noin viidennes viiluista on 
poikittain, mikä lisää poikittaista lujuutta ja jäykkyyttä. (Puurakenteiden suunnittelu 
2013, 22.) 
 




Yleisesti ottaen viilupuu- ja liimapuulevyjä käytetään sillanrakennuksessa vain sekundää-
risten kohteiden rakenteellisena suojauksena, muottimateriaalina sekä jäykisteinä, mutta 
kertolevy voi toimia myös sillan kansilaattana. (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 22). 
 
 Muut materiaalivaatimukset 
 
Puusiltojen rakentamisessa käytettäville liimoille ja metalliliittimille on annettu myös 
omat vaatimukset (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 23). 
 
Puusiltojen rakenteissa käytettävän liiman tulee täyttää standardin SFS-EN 301 tyypin 1 
mukaiset vaatimukset ja niiden tulee säilyttää niille asetettu lujuus ja säilyvyys, jotta lii-
masaumat säilyvät ehjänä sillan elinkaaren ajan (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 23). 
 
Sillassa käytettävillä metalliosilla tulee olla CE-merkintä tai viranomaisen tai virallisen 
tutkimuslaitoksen antama hyväksyntä, sekä niiden tulee noudattaa standardin SFS-EN 
14592 ja SFS-EN 14545 vaatimuksia (Puurakenteiden suunnittelu 2013, 23). 
    
Puutuotteiden tulee kestää niille asetetut vaatimukset suunnitelluissa käyttöolosuhteissa 
ja metalliosien tulee olla korroosionkestävää eli niiden tulee olla ruostumatonta terästä tai 
ne on suojattava korroosiota vastaan. Puun tulee täyttää standardin SFS-351 kyllästys-
luokan A vaatimukset sekä kyllästeenä pitää käyttää SFS-EN 599 mukaisia kyllästeitä. 







Matinpuronsilta on Graniittirakennus Kallion Espoon Matinkylään rakentama yksiauk-
koinen kevyenliikenteen liimapuupalkkisilta, jossa on 75 mm viilupuu kansi. Silta ylittää 
Matinkylän ja Haukilahden kaupunginosarajana toimivan Gräsanojan. Uusi Matinpuron-
silta korvasi vanhan pois purettavan sillan (kuva 15) (Työselostus 2017, 1). 
 
 
KUVA 15. Vanha pois purettava Matinpuronsilta 
 
 
Sillan jänneväli on 16,0 m, hyötyleveys on 4,0 m (laskettuna aurausjohteiden sisäreu-
nasta) ja kokonaispituutta sillä on 21,6 m (kuva 16) (Työselostus 2017, 1). Liitteessä 1 on 
esitetty sillan poikkileikkauskuvat. 
 
 
Kuva 16. Tasopiirustus sillasta (Matinpuronsilta, yleispiirustus) 
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Suunnitelmat oli laadittu N2000 korkeusjärjestelmässä ja ETRS-GK25 koordinaattijär-
jestelmässä. Matinpuron sillan rakentamisessa noudatettiin InfraRYL2015 mukaisia ylei-
siä laatuvaatimuksia (Työselostus 2017, 1) 
 
4.1 Siltatyyppiin päätyminen 
 
Yleissuunnitelmavaiheessa Espoon kaupungille tehtiin vaihtoehdot puu- sekä teräsraken-
teisesta sillasta, joka korvaisi vanhan Matinpuronsillan. Tilaajan toiveena oli saada oma-
leimainen ja maisemaan istuva silta, jossa liikenne tulee lisääntymään kasvavan asutuk-
sen myötä. (Kahila L, sillan suunnittelija, Matinpuronsilta, sähköpostiviesti, Lasse.Ka-
hila@ains.fi, 20.3.2018.) 
 
Espoo haluaa myös tutkia puun käyttömahdollisuutta siltarakenteena ja betonista siltaa 
pidettiin kyseiseen paikkaan liian urbaanina kuten terästäkin. (Mikkonen A, sillan suun-
nittelun projektipäällikkö/tarkastaja, Matinpuronsilta, sähköpostiviesti, atte.mikko-
nen@wsp.com, 20.3.2018.) 
 
4.2 Sillan perustukset 
 
Sillan perustuksina toimii betoniset maatuet kummassakin päässä (kuva 17).  
 
 
Kuva 17. Betoninen maatuki 
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Peruslaatat ovat C30/37-3 betonia ja muut rakenteet ovat betonia C35/45-3. Molemmissa 
suurin sallittu raekoko oli 32 mm. Vaadittu suojapeitebetoni anturoiden alapinnassa oli 
100 mm ja muissa pinnoissa 50 mm. Betoniteräksen luokka maatuissa oli B 500B. (Työ-
selostus 2017, 8-9.)    
 
Etu-, siipi- ja otsamuurin maanvastaiset pinnat maatukien taustan puolelta eristettiin 2-
kertaisella kumibitumisivelyllä. Otsamuurin yläpintaan liimattiin 1-kertainen kermi suo-
jaamaan puurakennetta kosteudelta. (Työselostus 2017, 9.) 
 
4.3 Palkkirakenne  
 
Matinpuronsillan pääkannattimina toimii 9kpl noin 16 metriä pitkää liimapuupalkkia 
(kuva 12). Liimapuupalkit on standardin SFS-EN 351-1 mukaisesti suolakyllästetty (kyl-
lästysluokka A) ja ne ovat GL30c lujuusluokkaa (kuva 18). (Työselostus 2017, 10.) 
 
 
KUVA 18. Palkin 1 sivukuva (Kannen mittapiirustus 1) 
 
 
Puun raskasta ulkonäköä saatiin kevennettyä vaihtuvakorkeuksisilla puukannattimilla ja 
näin saatiin ulkonäköä hoikennettua. Lamellien paksuus palkeissa on 45 mm ja palkkien 
korkeus vaihtelee 450 mm aina 810 millimetriin (kuva 19) (Kannen mittapiirustus 1). 
 
 
KUVA 19. Liimapuupalkki numero 5 asennettuna paikoilleen 
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Palkit toimitettiin työmaalle niin, että palkkien yläpuoli oli valmiiksi höylättynä muo-
toonsa (kuva 20). 
 
 





Puusilloissa käytetään yleensä 50x150 syrjälankuista tehtyä kantta, jolloin lankut jäykis-
tävät rakenteen poikittaiseen suuntaan, mutta eivät pituussuuntaan. Matinpuronsillassa 
käytettiin 75 mm kertopuulevyä (Kerto-Q), jonka pituus noin 17m ja sillä saatiin jäykis-
tettyä rakennetta sekä ominaisvärähtelytaajuus riittävän korkeaksi, jottei sillan käyttäjä 
aisti värähtelyä (kuva 21). (Kahila L, sillan suunnittelija, Matinpuronsilta, sähköposti-
viesti, Lasse.Kahila@ains.fi, 20.3.2018.) Sillan kansi on tehty kahdesta osasta ja se on 




KUVA 21. Kansielementin muoto suorana, vähimmäismitat ennen työstöä (Kannen mittapiirustus 1) 
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Jos Matinpuron sillassa olisi käytetty syrjälankkukantta, liimapuupalkkeja olisi pitänyt 
kasvattaa riittävän jäykkyyden saavuttamiseksi, joten kertopuukannella sillasta saatiin 
hoikempi ja tyylikkäämmän näköinen. Reunimmaisen palkin korkeus L/35 on puusillaksi 
erittäin hoikka ja se tuo siltaan tilaajan kaipaamaa omaleimaisuutta. (Kahila L, sillan 
suunnittelija, Matinpuronsilta, sähköpostiviesti, Lasse.Kahila@ains.fi, 20.3.2018.) Yhte-
näinen levy toimii myös hyvin rakennetta jäykistävänä, on hoikka eikä se myöskään ra-
koile. (Mikkonen A, sillan suunnittelun projektipäällikkö/tarkastaja, Matinpuronsilta, 
sähköpostiviesti, atte.mikkonen@wsp.com, 20.3.2018.) 
 
 
4.5 Kannen eristys ja pintarakenne 
 
Sillan kannen eristekerroksena toimii 15 mm eristemastiksi ja kertopuukannen reunoissa 
kumibitumisively, joka ulotettiin kannen pystypintaan sekä tasaiseen pintaan 300 mm 
kaistaleelle reunasta (Työselostus 2017, 10). 
 
Eristemastiksin päälle tuli 40 mm kumibitumivaluasfaltti kerros (Työselostus 2017, 10).  
 
Sillassa ei ole varsinaista liikuntasaumalaitetta vaan päällystekerros sahattiin 20mm mat-
kalla ja se täytettiin elastisella saumamassalla, mikä toimii liikuntasaumana. Sillan päitä 
suojaa suojapelti, joka estää maa-aineksen pääsemisen laakeritasolle puukannen ja otsa-
muurin välistä. Levyjen väliin pituussuunnassa jäävän raon suojana toimii 1mm harja-
pelti. (Työselostus 2017, 10.) 
 
4.6 Kaiteet ja muut varusteet 
 
Sillan kaiteet suunniteltiin niin, että näkyviä ruuvi-/naulaliitoksia olisi mahdollisimman 
vähän näkyvillä, mikä teki sillan kaiderakenteesta hieman monimutkaisen. Kaiteet ovat 
kuumasinkityt teräksiset kaiteet, jotka on maalattu värisävyllä RAL 1004 (kullankeltai-






Kuva 22. Kaiderakenne (Kaidepiirustus 1) 
 
 
Kaide koostuu 10 elementistä ja kaiteita varten puukanteen ja maatukiin liitettiin teräksi-
set kiinnityselementit, johon kaide liitettiin pulttiliitoksin. Kaide-elementin toteutus teh-
tiin NCCI-T mukaisesti. Kaide elementit varustettiin puisella ”aurausparrulla”. Auraus-
parru oli etikkakyllästetystä puusta (Accoya). (Työselostus 2017, 10.) 
 
Silta varustettiin yksikerroskumilevylaakereilla 190x200x15 mm, jotka tulivat jokaisen 





Kuva 23. Matinpuronsillan kumilevylaakeri 
 
 
Nämä yksikerroskumilevylaakerit eivät kuitenkaan toiminnallisesti ole varsinaisia laake-
reita vaan ne toimivat kulumissuojina. Sillan siirtymät maatukeen nähden estettiin laake-
ritasoille asennettujen kiinnityspulttien avulla. Suurin laakerikuorma Matinpuronsillassa 




5 MATINPURONSILLAN RAKENTAMINEN 
 
 
Matinpuronsillan palkki- ja kansirakenne päätettiin koota valmiiksi sillaksi työmaa-alu-
eella, jonka jälkeen silta kuljetettiin ja nostettiin paikoilleen. Tähän syynä oli Matinpuron 
korkea vedenpinta, eikä kasaus olisi onnistunut paikan päällä. Seuraavassa kappaleessa 




Matinpuronsillan kansirakenteen kasaus aloitettiin lokakuussa 2017 ja maanrakennustyöt 
päästiin aloittamaan vasta joulukuussa Matinpurossa olevien lohien kutuajan takia. Sillan 
nosto paikoilleen tapahtui 2018 maaliskuussa, jonka jälkeen tehtiin kaiteiden asennukset, 
kannen eristys, sillan kannen asfaltointi, sekä viimeistelytyöt. 
 
 Valmistelut ja pelkkatason rakentaminen 
 
Ennen pelkkatason rakentamista valittiin paikka, johon silta voitaisiin kasata. Vaatimuk-
sina tälle paikalle oli, ettei se saisi olla muun työmaan tiellä, sillä tiedettiin, että se voi 
olla muutaman kuukaudenkin paikoillaan, sekä tulevan sillan ympärillä tulisi olla tilaa ja 
maan oltava riittävän kantavaa nostokalustolle millä nostetaan liimapuupalkit ja kansile-
vyt paikoilleen. Paikaksi valittiin myöhemmin valmistuva BMX-radan pohja missä Gra-
niittirakennus Kallio oli tehnyt massastabilointia ja massanvaihtoa (kuva 24). 
 
 





Pohjat tasattiin ja tärytettiin huolella kasaustason mahdollisen painumisen pienentä-
miseksi.  
 
Pelkkataso rakennettiin laittamalla 4 kpl HEB-300 palkkeja (2kpl molemmilla puolilla) 




KUVA 25. Pelkkataso valmiina sillan kasausta varten 
 
 
Pohjan ollessa valmis HEB-300 palkit hierottiin vaakatasoon tasolaseria apuna käyttäen 
ja palkit nostettiin paikoilleen. HEB-palkkiin hitsattiin topparit paikoilleen niin, että 






KUVA 26. Pelkkojen tuenta toppareilla 
 
 
Pelkkatason jälkeen kiinnitettiin palkkien laakeripisteisiin korotuslevyt suunnitelman 
mukaisesti (Liite 2). Korotuslevyt olivat eri paksuisia vanereita (4 mm, 8 mm, 12 mm) ja 
ne kiinnitettiin ruuvein kiinni pelkkatasoon (kuva 27). Niiden asennuksessa käytettiin 
apuna tasolaseria oikean korotus korkeuden saamiseksi.  
 
 
KUVA 27. Palkkien korotuslevyt paikoilleen asennettuna 
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Vanereihin merkittiin tukilinja sekä palkkien reunalinjat. Korotuslevyjen paikka ja korko 
varmistettiin vielä takymetrillä (kuva 28).  
 
 
KUVA 28. Korotuslevyjen korkojen tarkistaminen takymetrillä 
 
 
 Palkkien asennus 
 
Ennen liimapuupalkkien saapumista tasoitettiin ja valmisteltiin nostokaluston ympäristö 
vaatimusten mukaisesti. Nosto tehtiin kahdella Hiab autolla, jotka ajettiin sillan päihin ja 
pystytettiin suunnitelman mukaisesti mahdollisimman lähelle kasauspetiä, jonka jälkeen 
palkkikuorma tuotiin sillan sivunsuuntaisesti niin, että molemmat koneet yltyivät purka-





KUVA 29. Nostokalusto ja palkkikuorma paikoillaan odottamassa asennusta 
 
 
Liimapuupalkit saapuivat työmaalle hieman eri tavalla lastattuna, kuin oli alun perin 
sovittu. Tämän takia suunniteltiin nosto uudelleen ja se tehtiin hieman eri tavalla, kuin 
alkuperäisessä nostosuunnitelmassa. Alustavasti oletettiin palkkien saapuvan niin, että ne 
on lastattu pystyyn ja palkit saapuivat siten, että ne olivat lastattu lappeelleen (kuva 30).  
 
 
KUVA 30. Palkit työmaalla odottamassa purkua 
 
 
Tämä aiheutti muutoksen nostosuunnitelmaan ja palkit piti vielä saada käännettyä pois 
lappeeltaan, jotta ne saatiin laskettua suoraan oikeille paikoilleen. Palkit nostettiin laitta-
malla molempiin päihin liinat noin metrin päähän palkin päästä, jonka jälkeen palkki 
käännettiin varovasti oikein päin. Palkin päihin merkattiin nostaessa laakeri/tukilinja pys-
tyviivalla palkin kohdistamista varten. Näin helpotettiin palkin nostamista paikoilleen. 
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Liimapuupalkit kiinnitettiin kulmaraudoilla väliaikaisesti ja näin varmistettiin, etteivät ne 
päässeet kaatumaan lappeelleen (kuva 31). 
 
 
Kuva 31. Palkkien tuenta kulmaraudoilla 
 
 
Palkkien väliseen rakoon tulisi kiinnittää jatkossa huomiota, sillä rako oli hieman liian 
pieni siihen, että olisi saanut pujotettua nostoliinan oikeasta kohti ja tämän takia palkkia 
joutui hieman nostamaan päästä niin, että nostoliinan mahtui pujottamaan välistä. Palkit 
oli numeroitu 1-5 (keskimmäinen numero 1) minkä kanssa piti olla tarkkana, sillä palk-
kien yläpäät oli höylätty tiettyyn kulmaan. Näin ollen palkkeja purettaessa kyydistä piti 
miettiä aina, tuleeko kyseinen palkki keskipalkin oikealle vai vasemmalle puolelle. Palkit 
olisi voinut numeroida 1-9 ja näin aina kyydistä nostaessa olisi helppoa katsoa kummalle 
puolelle keskipalkkia kyseinen palkki nostetaan.  
 
Palkkien lastauksessa oli myös ilmeisesti käytetty hieman väärää lastaustyyliä ja lappeel-
laan olleiden alimmaisten palkkien reunat olivat vahingoittuneet lastauksessa (kuva 32). 
Ilmeisesti palkit oli nostettu keskeltä trukkipiikkien avulla, sillä jälkiä oli aina kaksi sem-
moisella etäisyydellä toisistaan, että trukkipiikit olivat varmasti tehneet kyseiset jäljet. 
Muutenkaan neljän liimapuupalkin nostaminen yhtä aikaa keskeltä ei ole välttämättä se 





KUVA 32. Lastauksessa tullut jälki lappeellaan olevan liimapuupalkin yläreunassa 
 
Tästä syystä tulisi aina varmistaa vielä ennen palkkien saapumista työmaalle, miten ne on 
lastattu ja missä järjestyksessä. Kaikki liimapuupalkit eivät myöskään asettuneet aivan 
oikeaan korkoon (kuva 33) ja osaa palkeista nostettiin tunkilla ylöspäin ja laitettiin sopi-
vaa vanerin palaa väliin, jotta saimme palkit oikeaan korkoon ja näin levy onnistuttiin 
nostamaan tasaisemmin palkkien päälle.  
 
 
KUVA 33. Liimapuupalkki 4 asennettuna, joka jäi noin 8 mm liian alas 
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Palkit tuettiin lopuksi lankuilla ja laudalla niin, etteivät ne päässeet kaatuman (kuva 34). 
 
 
KUVA 34. Palkit nostettuna paikoilleen ja tuettuna kaatumista vastaan 
 
 
Jokaisen liimapuupalkin väliin asennettiin kolme kappaletta puisia jäykisteitä, jotka tuki-
vat sillan rakennetta (kuva 35). Jäykisteet asennettiin palkkien asennuksen jälkeen ja tila 
oli todella vähissä asentaessa pystypuita 200 mm pitkien ruuvien takia.  
 
 





Helpoimmalla pääsee, jos asentaa jäykisteiden 100x100 pystypuut jo liimapuupalkkien 
nostovaiheessa niin on enemmän tilaa työskennellä. 
Sillan alle asennettiin myös olemassa olevia ja tulevia kaapeleita varten 4 kpl 110 mm 
kaapelinsuojaputkia (kuva 36). Suojaputkia varten rakennettiin kaapelitukia kahden met-




KUVA 36. Kaapelinsuojaputkia asennettuna 
 
 
Kaapelituet on helpompi asentaa ennen kannen asennusta, niin palkkien välissä on mu-
kavampi työskennellä. 
 
 Kansilevyjen asennus 
 
Kansilevyt saapuivat työmaalle kuljetuslavetilla ja ne nostettiin paikoilleen kahdella hiab 
autolla, jotka pysäköitiin liimapuupalkkien päihin mahdollisimman lähelle kasauspetiä. 






Kansilevyihin porattiin neljä kpl 32 mm reikää nostosuunnitelman mukaisesti, joihin lai-
tettiin nostolenkit (kuva 37). Kansilevyt olivat identtiset, mutta ne jaettiin lohko 1 ja lohko 
2 kansilevyiksi, sillä perusteella, että toinen kiinnitettiin keskipalkkiin ruuviliitoksella en-
nen sillan siirtoa ja toinen taas jätettiin ruuvaamatta kiinni siihen. 
 
 
KUVA 37. Kannen nostossa käytetty nostolenkki 30 mm 
 
 
Aluksi nostettiin lohko 1 kansilevy palkkien päälle ja aseteltiin se oikealle kohdalle niin, 
että kansilevy jäi noin 15 mm päähän keskilinjasta palkin keskikohdalla ja päissä rako oli 
hieman pienempi (kuva 38).   
 
Kuva 38. Lohkon 1 kansilevyn nostaminen paikoilleen 
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Lohko 1 kansilevy kiinnitettiin muutamasta kohdasta kiinni, jottei se päässyt liikahta-
maan lohko 2 kansilevyä nostaessa paikoilleen. Lohkon 2 kansilevy nostettiin vastaavalla 
tavalla paikoilleen.  
 
Kansilevyä asentaessa hankalaksi osoittautui sen asemointi pituussuunnassa, sillä tole-
ranssi tässä suunnassa oli paljon pienempi (n.25 mm), kuin leveyssuunnassa. Kahdella 
nosturilla pienten liikkeiden tekeminen on erittäin hankalaa ja melkein 17 metrisen levyn 
joka kantaa vielä vähän keskeltä liikuttaminen muutamia millejä ei ole helppoa. Näin 
ollen levyssä saisi olla pituussunnassakin hieman enemmän toleranssia mikä nopeuttaisi 
asennusta. Kansilevyjen tuli myös alkuperäisten suunnitelmien mukaan laskeutua suo-
raan palkkien päälle niin, ettei palkin ja kansilevyn väliin jää juuri mitään rakoa. Näin ei 
kuitenkaan käynyt vaan levy jäi nurkistaan noin 3-4 cm ilmaan (kuva 39). 
 
 
KUVA 39. Kansilevyn nurkka asentamisen jälkeen 
 
 
Kansilevyn sai kuitenkin painettua paikoilleen suhteellisen pienillä painoilla. Niihin koh-
tiin jotka olivat vielä ilmassa, niin laitettiin 10x100 kansiruuvit ja näin saatiin painettua 
kasilevyn nurkka palkkia vasten. Muutamaan kohtaan keskemmälle mistä kansilevy oli 
vielä ylhäällä, jätettiin pienet painot yöksi.  
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Kannen ruuvaaminen aloitettiin seuraavana päivänä poistamalla painot kannen päältä ja 
laitatettiin vielä muutama kansiruuvi paikkoihin, josta kansilevy oli ilmassa. Kanteen 
merkittiin linjalangalla ruuvien paikat. Kansilevy ruuvattiin kiinni palkkeihin 6,0 x 220 
yleisruuvein suunnitelman mukaisesti (kuva 40). 
 
 
KUVA 40. Kannen ruuvaus-suunnitelma (Kannen mittapiirustus 2) 
 
 
Heti ensimmäisiä ruuveja ruuvatessa ongelmaksi muodostui se, ettei ruuveja saanut po-
rattua loppuun asti, joko ruuvien kanta pyörähti pyöreäksi tai koko ruuvi vääntyi vinoksi 
(kuva 41). Ensimmäisestä 12 ruuvista meni 4 loppuun asti ja tästä syystä ruvettiin teke-
mään esireiät ruuveja varten.  
 
 
KUVA 41. Vääntyneitä ruuveja 
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Esireiän avulla saatiin loput ruuvit ruuvattua hyvin kiinni kanteen, eikä ruuveja enää 
vääntynyt kuin muutama (kuva 42). Lohkoa 2 ei voinut vielä tässä vaiheessa kiinnittää 






Kannen ruuvauksen jälkeen sahattiin moottorisahalla suunnitelman mukaisesti kaiteille 
varaukset kanteen (kuva 43).  
 
 
Kuva 43.  Kansilevyyn sahattiin varaukset kaiteita varten 





Rakennuspaikalla sijaitsi vanha betonisille maatuille perustettu puukantinen teräspalkki-
silta, joka purettiin, jotta päästiin rakentamaan uuden sillan maatukia. Tätä ennen kuiten-
kin suojattiin muutamia puita aitamaalla InfraRyl 2010 mukaisesti ja selvitettiin sillan 
pohjoispuolella kulkevan 20 kV voimalinjan sijainti tarkasti ennen kaivuutöiden aloitta-
mista. Voimalinja oli suojattu betonilla, joka piikattiin esiin (kuva 44). Matinpuron yli 
menevät vanhat kaapelit tuettiin kahdella pontilla, jotka olivat hitsattu kiinni toisiinsa ja 
ne asetettiin vaakatasossa puron yli. 
 
 
KUVA 44. Vanhassa sillassa kulki 20 kV voimalinja, joka oli suojattu betonilla 
 
 
Päätukien kohdalla oli toisella puolella massanvaihtoa ja toisella puolella louhintaa. Kor-
kea vedenpinta haittasi maanrakennustöitä ja näin ollen jouduttiin pontittamaan molem-
mat puolet, jotta saatiin tehtyä maatuet kuivatöinä.  
 
Maatukien valamisen jälkeen laakeritasolle tehtiin korotukset liimapuupalkkeja varten. 
Suunnitelmiin piirretyt korotukset olivat niin pienet, joten jouduttiin piikkaamaan koro-
tusten kohdalta vähän pois, jotta varmistuttiin siitä, että korotukset kestävät siltaraken-




Kuva 45. Laakeritason korotukset liimapuupalkkeja varten 
 
 
Maatukien jälkeen tehtiin sillan etuluiskiin kiviheitoke, joka ulottui parin metrin päähän 
siipimuurien päiden yli (kuva 46). 
 
 
Kuva 46. Luiskaverhous sillan etuosassa 
46 
 
 Sillan kuljetus ja nosto 
 
Silta jouduttiin siirtämään noin kilometrin matkan päähän sen kasauspaikasta (kuva 47). 
Sillan siirtämisessä tarvittiin apuna nostohenkilöstöä + apumiehiä (sillan paikoilleen aset-
teluun ja liikenteen pysäyttämiseen), 2 kpl nostureita, 2 kpl kuljetusajoneuvoja sekä työn-
johtoa. Siirto- ja nostotyö suunniteltiin tarkkaan ennen niiden toteuttamista. Silta painoi 
kokonaisuudessaan noin 16 tonnia. Se kuljetettiin kahdessa osassa, jolloin toinen lohko 
painoi 9 tonnia ja toinen 7 tonnia. Nosto suoritettiin 18 m pitkillä ketjuilla. Laakeritasolle 
merkattiin sillan palkkien paikat, laitettiin muutama kulmarauta paikoilleen asentamisen 
helpottamiseksi ja kumilevylaakerit aseteltiin paikoilleen. 
 
 
Kuva 47. Sillan siirtoreitti 
 
 
Sillan siirtoa varten siltaan kiinnitettiin 2 kpl 32 mm nostolenkkiä (per pääty) nostosuun-
nitelmassa olevalla tavalla (kuva 48). Lattarauta kiinnitettiin sillan puolikkaan jokaiseen 




Kuva 48. Nostolenkkien kiinnitys siltaan 
 
 
Lastauskoneena toimi 90 t ajoneuvonosturi, joka pedattiin sillan kasauspaikan viereen 
(kuva 49).  
 
 
Kuva 49. 90 t ajoneuvonosturi 
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Molempiin kuljetusajoneuvoihin tehtiin korokepalat sillan palkkien korkeuserojen takia, 
jotka kiinnitettiin niin, etteivät ne päässeet liikkumaan kuljetuksen aikana (kuva 50).  
 
 
Kuva 50. Kuljetuksen aikaiset korotuspalat 
 
 
Lastaus aloitettiin nostamalla 2 lohko ensimmäisen kuljetusajoneuvon lavetille. Lohko 2 
oli sillan puolisko mikä ei ollut kiinni keskipalkissa, joten sitä ei voinut nostaa paikoilleen 
ennen 1 lohkoa, joten se siirrettiin sivummalle odottamaan ensimmäisen lohkon 
nostamista paikoilleen (kuva 51).  
 
 
Kuva 51. Lohko 2 nosto 
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Lohko 1 nostettiin jatkettavan puoliperävaunun kyytiin, jonka jälkeen se lähdettiin siirtä-
mään kohti sillan oikeaa paikkaa (kuva 52). Reilun kilometrin matkalle oltiin järjestetty 




Kuva 52. Lohko 1 lastattuna kyytiin 
 
 
Asennus paikalla odotti valmiina jo 200t ajoneuvonosturi, joten tässä välissä ei tarvinnut 
toisen nosturiauton siirtyä paikasta toiseen (kuva 53). 
 
 
Kuva 53. Lohko 1 asennusta paikoilleen 
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Lohkot aseteltiin paikoilleen merkkien mukaan ja tarkastettiin vielä, että jokainen kumi-
levylaakeri pysyi paikoillaan laskemisen jälkeen. Molemmat lohkot saatiin nostettua pai-
koilleen ilman mitään suurempia ongelmia (kuva 54).  
 
 





Sillan paikoilleen nostamisen jälkeen kiinnitettiin silta maatukeen kulmarautojen avulla. 
Kulmaraudat tulivat kiinni 20mm RST kierretankojen avulla kiinni palkkeihin (kuva 55). 
 
 
Kuva 55. Liimapuupalkit kiinnitettiin maatukeen kulmarautojen avulla 
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Kulmaraudan reiän koko oli 22 mm ja maatuessa oleva pultti oli 20 mm mikä aiheutti 
hieman ongelmia ja tätä reikää jouduttiin lopulta suurentamaan, jotta saatiin kulmaraudat 
paikoilleen. Kulmaraudan ja palkin väliin laitettiin 18 mm havuvanerista tehdyt kiilapa-
lat, joka estää kulmaraudan hankauksen liimapuupalkkia vasten (kuva 56). 
 
 
Kuva 56. Kulmarautojen ja palkin väliin tuleva kiilapala (Alusrakenteen mittapiirustus) 
 
 
Palkkien päihin laitettiin vielä, joita varten otsamuuriin kiinnitettiin lauta, johon kiilapalat 
saatiin kiinnitettyä. Lopuksi kiinnitettiin keskimmäiset jäykisteet, päätylaudat ja pääty-









Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteen oli selvittää, minkälainen rakennusmateriaali puu 
on, kun sitä käytetään siltarakentamisessa. Puun käyttö silloissa on ollut erittäin vähäistä, 
mutta viime aikoina on tullut merkkejä siitä, että sitä ruvettaisiin käyttämään yhä useam-
min siltarakentamisessa. Yksi asia mikä on vaikuttanut puun vähäiseen käyttöön, on en-
nakkoluulot sitä kohtaan. Sillat on pitkään tehty nyt pääasiassa betonista ja puun käyttö 
on ollut vähäistä, mikä tekee kynnyksestä rakentaa puusta vielä suuremman. Puussa on 
kuitenkin monia hyviä ominaisuuksia verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Suurim-
pina näistä ovat varmastikin sen ekologisuus, helppo saatavuus ja sen työstettävyys. Sen 
huonoja puolia ovat lahoaminen, herkkyys kosteutta vastaan sekä heikko kestävyys me-
kaanista kulutusta vastaan, mutta oikein suojattuna ja rakennettuna puu on kilpailukykyi-
nen muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna.  
 
Päätavoitteena opinnäytetyössä oli tutustua Matinkylään tulevan yksiaukkoisen liimapuu-
palkkisillan rakentamisen eri vaiheisiin sekä pohtia mitä tulevaisuudessa tulisi muuttaa, 
jos rakennettaisiin vastaavanlainen silta. Sillan rakentamiseen on kaksi vaihtoehtoa, joko 
se kasataan paikoilleen tai se kasataan erikseen ja kuljetetaan lopuksi paikoilleen. Matin-
puronsilta kasattiin erillisellä asennuspaikalla, jonka jälkeen se kuljetettiin siltapaikalle. 
Tämä vaihtoehto on toimiva, jos siltaa ei ole mahdollista kasata paikan päällä. Sillan ka-
saaminen erikseen ja kuljettaminen tuovat kuitenkin omat haasteensa. Se vaatii kasaus-
paikan missä on tilaa kasata silta ja nostokalusto tarvitsee oman tilansa sekä päivän työn 
vähintään vaatii myös taso, minkä päälle silta kasataan. Sillan kasaaminen paikan päällä 
on helpoin ratkaisu ja varmasti halvin, mikäli ympäristö sen vaan sallii. Se kuitenkin vaa-
tii sen, että pääsee työskentelemään turvallisesti sillan sivuilla, alla ja päällä. Veden päälle 
rakentaessa rakentaminen vaatii aina enemmän suunnittelua.  
 
Sillan kasauksessa itsessään oli muutamia hankaluuksia. Valmiiksi tehdyt viisteet liima-
puupalkeissa eivät aivan osuneet kohdalleen, minkä takia ratkaisuksi tähän voisi olla, se, 
että ne tehtäisiin vasta työmaalla, mikä antaisi myös anteeksi pienen palkkien korkoeron. 
pystypuita kiinnittäessä tulee ottaa huomioon asennusjärjestys ja varmistaa se, että kiin-
nitykselle on tarpeeksi tilaa pitkien ruuvien ja pulttien takia. Palkkien pienien paksuus-
vaihteluiden takia jäykistelevyjä ei kannata tilata määrämittaisina, sillä niitä jouduttiin 
muokkaamaan palkkien paksuuden vaihdellessa 190-195 mm välillä. Palkkien pituudessa 
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on myös 5-10 mm heittoja mikä pitää huomioida mahdollisesti jo maatukien pulteissa tai 
viimeistään liimapuupalkkien päihin tulevien kiilapalojen teossa. Muutenkin suunnitel-
missa pitäisi ottaa huomioon paremmin materiaalien toleranssi heitot. Kertopuulevyn tai-
vutussäde tulisi selvittää paremmin jatkossa yhdessä levytoimittajan kanssa niin levy saa-
taisiin vaivattomammin asennettua. 
 
Urakkalaskenta oli onnistunut Matinpuronsillassa hyvin. Sillan lopulliseksi hinnaksi tuli 
hieman yli 200 000 €. Suurin hinta muodostui kaiteista ja varusteista, joiden hinta oli 
hieman yli kolmanneksen koko sillan hinnasta (kuvio 3). Kaiteiden erikoisempi rakenne 
nosti kaiteiden hintaa reilusti ja pelkkien kaiteiden hinta oli yli 60 000€. Toiseksi 
suurimmaksi kokonaisuudeksi muodostui työt. Sillan kuljetuksen ja paikoilleen 
asennuksen hinta oli 7 500 €. Puumateriaali kattoi viidenneksen silllan kokonaishinnasta 
ja tässä liimapuupalkkien osuus 32 000 € ja kertopuukannen 5000€. Tässä pienen 
yllätyksen teki aurausparrujen hinta, mikä oli 43 €/m ja tämä muodosti aika suuren 
kokonaisuuden puumateriaalin hinnasta. Muut kulut olivat teräsosat 10% ja pintarakenne 
7 %. 
 





Opinnäytetyön yhteydessä laadittiin työohjeet yksiaukkoisen liimapuupalkkisillan raken-
tamiseen paikoilleen ja erikseen kasattuna (liite 3, 4). On kuitenkin myös syytä tutusta 
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case Matinpuronsillan rakentamiseen ja sen työvaiheisiin ja niissä kohdattuihin ongel-
miin. 
 
Tulevaisuutta varten jää suurimmaksi kysymykseksi vielä, miten Matinpuronsillassa käy-
tetty Kerto-Q liimapuulevy kestää ja onko vastaavanlaisen sillan rakentaminen helpom-
paa paikoilleen rakennettuna vai ei? Viimeiseksi kysymykseksi opinnäytetyöstä jää ruve-
taanko Suomessa käyttämään enemmän puuta siltarakentamisessa? 
 
Opinnäytetyön tekijälle tämän työn tekeminen herätti kiinnostusta puurakentamista koh-
taan sekä opetti puu- sekä siltarakentamisesta paljon, sillä eri rakennusvaiheissa pystyi 
olla itse mukana. Työohjeet tulevaisuutta varten ovat itse todettuja asioita, miten asiat 
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Liite 3. Yksiaukkoisen liimapuupalkkisillan kasausohje (silta kuljetetaan lopulliselle pai-
kalle myöhemmin) 
1. Kasaustason rakentaminen  
- Alustan tasaus + tärytys 
- Tarkistetaan passilla, että kasausalusta on vaakasuorassa 
- Korotuslevyjen laitto suunnitelman mukaan tasolaseria apuna käyttäen  
- Liimapuupalkkien tukilinjan merkitseminen korotuslevyihin + tarkistus vielä 
takymetrilla tarvittaessa 
 
2. Liimapuupalkkien asennus 
- 100x100 pystypuiden valmistelu kiinnitystä varten (ruuvien kiinnitys val-
miiksi) sekä jäykistelevyjen kasaus 
- Nostetaan palkki kerrallaan pois auton kyydistä nostosuunnitelman mukaisesti 
- Merkitään tukilinja palkin molempiin päihin  
- Lasketaan palkki niin, että liimapuupalkin tukilinja ja korotuslevyn tukilinja 
kohtaavat  
- Tuenta kulmaraudoilla 
- 100x100 pystypuiden kiinnitys ennen viereisen palkin laskua sekä kaapelitu-
kien vaakapuun kiinnitys  onnistuu myös jälkikäteen, mutta tila silloin erit-
täin vähissä 
- Tarkistetaan palkkien sijainti ja yläpinnan korko esim. laudan avulla  tarvit-
taessa nostetaan/lasketaan palkkia  
- Tuetaan tarvittaessa lisää 
- Jäykistelevyjen, suojaputkien ja kaapelitukien asennus (keskimmäistä palkkia 
ei kiinnitetä molempien puolien jäykistelevyihin) 
- (Viisteiden teko, jos eivät ole valmiina) 
 
3. Kansilevyn asentaminen  
- Merkataan keskipalkkiin asennuslinjat suunnitelman mukaan (rakoa jää noin 
15 mm) 
- Porataan nostoreiät suunnitelman mukaisiin paikkoihin 
- Nostetaan levy paikoilleen ja varmistetaan, että levy on asettunut kunnolla  
- Kiinnitetään muutamasta kohtaa täkkipulteilla/ruuveilla  
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- Nostetaan toinen kansilevy paikoilleen ja tarkistetaan, että levy on asettunut 
kunnolla  
- Kiinnitetään levy muutamasta kohtaa 
- Tarkistetaan, miten levy on palkkien päällä  tarvittaessa laitetaan painoa 
päälle, jotta saadaan levy painumaan palkkia vasten  
- Porataan esireiät suunnitelman mukaisesti kansilevyyn ja ruuvataan ruuvit 
kanteen (keskimmäiseen palkkiin kiinnitetään vain toinen kansilevyistä) 
- Sahataan kaidevaraukset 
HUOM! Jos palkkien sijainnissa heittoa niin pitää muistaa huomioida se maa-
tukiin tulevissa pulteissa, sillä kulmaraudoissa pienet toleranssit 
 
4. Sillan nosto paikoilleen 
- Varmistetaan sillan kuljetus reitti  tarvitessa liikenteen pysäytystä, pysä-
köintikieltomerkkejä tien varteen 
- Rakennetaan oikeankokoiset korotuspalikat kuljetusautoja varten, jotta saa-
daan palkit lastattua tasaisesti (kiinnitetään/varmistetaan vielä niiden paikoil-
laan pysyvyys ennen nostoa) 
- Laitetaan kumilevylaakerit paikoilleen ja merkitään sillan paikka valmiiksi 
- Kiinnitetään nostolenkit nostosuunnitelman mukaisesti  
 
Vaihtoehto 1 
- Nostetaan ensiksi se sillan puolikas kuljetusauton kyytiin mikä ei ole kiinni 
keskipalkissa  auto siirtyy odottamaan omaa vuoroaan 
- Nostetaan toinen puolikas auton kyytii missä on keskipalkki mukana 
- Siirretään silta lopulliselle paikalleen missä toinen nostoauto odottaa jo val-
miina  
- Lasketaan sillan puolikas paikoilleen ja varmistetaan, että kaikki kumilevylaa-
kerit pysyivät paikoillaan 
- Tuodaan toinen puolikas ja nostetaan se paikoilleen  
 
Vaihtoehto 2 
- Siirretään sitä sillan puolikasta noin 10 cm sivuun, mikä ei ole kiinni keski-
palkissa 
- Näin saadaan nostettua se sillan puolikas ensiksi, mikä on kiinni keskipalkissa  
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- Nostetaan se auton kyytiin  yksi porukka rupeaa valmistelemaan toista puo-
likasta jo nostoa varten 
- Siirretään sillan ensimmäinen puolikas lopulliselle nostopaikalle   
- Nostetaan silta pois auton kyydistä ja asennetaan se paikoilleen  Auto lähtee 
heti hakemaan toista ja puolikasta  
- Toisen puolikas on jo valmiina nostoa varten ja näin saadaan nostettua se au-
ton kyytiin heti 




- Asennetaan kulmaraudat ja kiilapalat niiden väliin 
- Kiilapalojen asennus palkkien päihin  
- Jäykistelevyjen kiinnitys keskelle  
- Toisen kannen puoliskon kiinnitys keskipalkkiin  
- Päätylautojen kiinnitys 
 





Liite 4. Yksiaukkoisen liimapuupalkkisillan kasausohje paikoilleen 
Tässä ohjeessa oletetaan, että maatuen pultit ovat oikeilla paikoillaan ja sillan ympä-
rillä/alla pystytään työskentelemään turvallisesti. 
1. Liimapuupalkkien asennus 
- Kulmarautojen kiinnitys maatukeen ja kiilapalojen paikoilleen laitto  
- Tarvittaessa voi merkitä myös palkkien paikat laakeritasolle  
- 100x100 pystypuiden valmistelu sekä jäykistelevyjen kasaus 
- Nostetaan palkki kerrallaan pois auton kyydistä nostosuunnitelman mukaisesti 
- Lasketaan reunimmainen palkki paikoilleen kulmarautoja + kiilapalaa vasten 
ja kiinnitetään se suunnitelman mukaisella pulttiliitoksella kulmarautaan 
- Kiinnitetään pystypuut ja mahdolliset kaapelitukien vaakapuut 
- Nostetaan loput palkit järjestyksessä ja kiinnitetään ne kulmarautoihin+ kiin-
nitetään pystypuut, mahdolliset kaapelitukien vaakapuut 
- Jäykistelevyjen, suojaputkien ja kaapelitukien asennus  
- (Viisteiden teko, jos eivät ole valmiina) 
 
2. Kansilevyn asennus 
- Merkataan keskipalkkiin asennuslinjat suunnitelman mukaan (rakoa jää noin 
15-30 mm) 
- Porataan nostoreiät suunnitelman mukaisiin paikkoihin 
- Nostetaan levy paikoilleen ja varmistetaan, että levy on asettunut kunnolla  
- Kiinnitetään muutamasta kohtaa täkkipulteilla/ruuveilla  
- Nostetaan toinen kansilevy ja tarkistetaan, että levy on asettunut kunnolla  
- Kiinnitetään levy muutamasta kohtaa 
- Tarkistetaan, miten levy on palkkien päällä  tarvittaessa laitetaan painoa 
päälle, jotta saadaan levy painumaan palkkia vasten  
- Porataan esireiät suunnitelman mukaisesti kansilevyyn ja ruuvataan ruuvit  
 
3. Viimeistelytyöt 
- Kiilapalojen asennus palkkien päihin  
- Kaidevarausten sahaus 
- Päätylautojen kiinnitys 
 
Kaiteiden ja pintakerrosten tekeminen suunnitelman mukaan  
